
Project Realization Management

PRM



Introducción PRM



PRM: Project Realization 

Management
Permite administrar y controlar proyectos:

Conjunto de productos y servicios a entregar a un cliente 
en una o más entregas

Requieren actividades de fabricación, Mano de obra en 
campo y gastos.



Principales características

 Presupuestos basados en costos planeados

 Ciclo de facturación paralelo al desarrollo del 
proyecto.

 Administración del inventario del proyecto con 
ordenes de materiales y órdenes de compra del 
proyecto.

 Registro del inventario, mano de obra y gastos 
del proyecto

 Auxiliar financiero del proyecto, que incluye el 
inventario, trabajo en proceso, costo de bienes 
vendidos y gastos



Definiciones

Artículos entregables en el proyecto, 

definidos como Fórmulas o Estructuras

Agrupación lógica para ejecución

(WBS).

Esquema de facturación con anticipos, 

hitos o fechas fijas de facturación.

Ingenieria

Cotizac./Facturación Presentadas al cliente final

Programación de 

Facturación

Actividad de 

Proyecto (POA)



Estructura de Ingeniería

División Baños

2 Paneles 

laterales
1Puerta 1 Papelera

1 Dispensador 

Papel

2 Lám. 

Acero
0.25 Lám. 

Acero

4 Soportes

0.25 Lám. 

Acero

1 Lám. 

Acero

0.15 Lám. 

Acero

El artículo no se puede despachar desde la planta armado

Necesita:

Montaje donde el cliente.

Mano de obra de instalación

Puede requerir gastos de transporte



Fabricación

Adecuación
Soldadura

1 Mar 10 1 Abr 10 1 May 10 1 Jun 10

Ejecución Proyecto – Montaje Edificio

Diseño

Diseño
Detallado

Acabados y Aseo
F

F

F



Programación Facturas

Fecha Monto %

5 Abr 30.000.000 30%

5 Mayo 30.000.000 30%

22 Mayo 40.000.000 40%



Alcance Funcional

Preventa Post-Venta

Servicio

Instalación/Montaje

Manufactura

Compras

Planeación y Administración del Proyecto

PRM

Cotizaciones Ordenes

SSM
-Ingeniería:

-CAD:PT

Primavera,

Ms-Project

Ejecución



Proyecto

Artículos/Almacenes

Estructuras

Direccion/Impuestos

SSM

Venta/Facturación

Ordenes

Materiales
Ordenes

Compra

Registro 

Actividades

MRP/DRPEMT

Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar

Integracion con QAD Apps

Control Inventario SSM



Ciclo de un Proyecto

Definición

Planeación 

Ejecución

Facturación

Evaluación

PRM



PRM

Funciones de Negocio

Definición



Proyecto

Instalación de cocinas y zona de ropas para la 2ª. Etapa de la Urbanización 

Llano Grande en la zona rural de Girardot, 60 Unidades:

La primera entrega debe estar lista para el 30 de Noviembre,  segunda etapa 

20 de Enero y tercera 15 de Marzo.

El proyecto consiste de:

Zona de Ropas: Muebles Lavarropas y mueble mesa de Plancha

Cocina: Cocina Abaco

La entrega se hace en bloques de 20 Unidades a la vez.

Recursos requeridos por cada unidad:

1 Instalador Gasodomésticos: 25% Tiempo

2 Instalador Normal. 100% Tiempo

1 Instalador Plomero: 25% Tiempo

1 Supervisor: 10% Tiempo



relationships2.wmf

MO GastosGastosArtículos

Proyecto

Subproy SubproySubproy

Proyecto Lines

Componentes

Definición



Definición

relationships2.wmf

1. 2 3 …

Urbanizacion

Llano Grande

Instalac.

20 Unds

Instalac,

20 Unds

Instalac.

20 Unds

Líneas Proyecto

7 8

1. Mueble Lavarropa

2. Mueble Cocina

3. Compra Griferías

4. Compra Gasodoméstico

5. Transporte Artículos

6. Traslado Instaladores

7. Traslado Inst. Gas

8. Instalac. Ropas

9. Instalac. Cocinas



Proyecto

Subproy SubproySubproy

Líneas de proyecto

PAO

Actividad de Proyecto

Definición



Planeación

PRM

Funciones de Negocio

Definición



Proyecto

Subproy SubproySubproy

Líneas Proyecto

PAO

Orden Materiales

Ago 01 Sept 01

Planeación



Planeación

1. 2 3 …

Urbanizacion

Llano Grande

Instalac.

20 Unds

Instalac,

20 Unds

Instalac.

20 Unds

7 8

1. Mueble Lavarropa

2. Mueble Cocina

3. Compra Griferías

4. Compra Gasodoméstico

5. Transporte Artículos

6. Traslado Instaladores

7. Traslado Inst. Gas

8. Instalac. Ropas

9. Instalac. Cocinas

1 9 /10- 24/10

1 9 /10- 30/10

26 /10- 30/10

1 9 /10- 30/10

3/11 -4/11

4 /11- 4/11

5/11- /10/11

10/11- 21/11

19/11



Presupuestos

Presupuesto

PRM

Definición

Funciones de Negocio



Control Presupuestos

 Reportes
◦ Márgenes

◦ Costo Estimado para 

terminar

 Configuración

◦ Implosión automática o 

creado en forma manual.

◦ Permite variaciones

Presupuesto
Actual Plan



Presupuestos

Planeación

LogísticaPRM

Definición

Funciones Negocio



Proyecto

Subproy SubproySubproy

Líneas Proyecto

PAO

Orden

Materiales
Inventario 

General

Inventario 

Proyecto

Control Logístico



Aprovisionamiento del Proyecto

Almacén

Proyecto

Almacén

Despacho

Planta

Proveedor

MO

PO
DOPO

Visible a través del MRP



Aprovisionamiento del Proyecto

Almacén

Proyecto

Almacén

Despacho

Planta

Proveedor

MO

PO
PO

Visible a través del MRP

Cocinas Abaco

Muebles Ropas

Muebles Planchaar

Grifería
Gasodomésticos



Proyecto

Subproy SubproySubproy

Proyecto Lines

Orden de 

Compra

Inventario

Proyecto

Control Logístico



Presupuesto

Planeación

Logística

Análisis

Financiero

PRM

Definición

Funciones de Negocio



Contabilidad Proyecto

Ordenes 

Materiales

Registro 

Actividades 

Proyecto

Facturación
Ordenes 

Compra 

Proy.

Presupuesto

Proyecto

Contabilidad 

General

Proyecto

Cierre

Auxiliar

Proyecto

Reportes y 

Consultas



Presupuesto

Planeación

Logística

Análisis Financiero

PRM

Variaciones

Definición

Funciones de negocio



Identificadas en subproyectos y líneas

de  Proyecto

Reflejado en el presupuesto

Opciones de facturación independiente

Variaciones



CONFIGURACION PRM



Codigos Control

Categoría

Artículos

MO

Gastos

Eléctrico

Hidráulico

Mecánico

Administración

Instalación

Ensamblaje

Gastos Estándares:

Renta Equipos

…

MOArtículos

Líneas Proyecto

Categoría Categoría

Código 

Trabajo

Ordenamiento

Facturación

Gastos



Ordenamiento Facturación

 Permite organizar el proyecto en grupos

 Minimo requeridos: Artículos, MO y 

Gastos

 Usados en facturación, reportes y control 

de presupuestos

 Menu 10.21.5 – Mnto. Ordenamiento

Facturación



Clasificación Factura

Tipos: A (rtículos), G(astos), M (Mano de Obra)

Al menos uno debe tener precio fijo activado
(NOTA: Arreglar descripcion “M” en 36.4.3, Mnto. Lenguaje (fis_mstr)



Formatos de Factura

Artículos Cant. Vr/Unit ….

Muebles Cocina 10

Muebles Ropas 10

Muebles Plancha 10

Instalaciones

Instalador General  ….

Instalador Gasodomésticos …

Otros

Gastos de Viaje Personal …



Categorías de Servicio

 Permiten organizar las actividades del proyecto
en detalle

 Es la forma de definir mano de obra y gastos, 
similar al maestro de artículos

 Uso

◦ Definir listas de precios y de costos para MO y 
gastos.

◦ Referidas en cada línea de proyecto

◦ Permite tener prespuestos por códigos de trabajo y 
categoría de servicio.

 Menu 10.21.9 – Mnto. Categoría de Servicio



Mnto. Categoría Servicio



Categorías de Servicios

◦ Impuestos:

 Mano de obra y gastos pueden ser gravables y tener 

su clase propia

 Los artículos según su perfil tributario (1.4.1)

◦ Pertenecen a una categoría de clasificación de 

factura



Códigos de Trabajo

 Permite clasificar las actividades del 

proyecto de acuerdo al tipo de trabajo

 Uso

◦ Como calificador de las listas de precio

◦ Para definir presupuestos

◦ Para definir PAOs por defecto

 Menu 10.21.1 – Mnto. Códigos de Trabajo



Códigos de Trabajo (10.2.1)

• Centro de Reparación: Indica si el trabajo se realiza en 

un centro de reparación, referencia únicamente.

• Precio Fijo: Si es activado, debe tener una lista de 

precios donde se define el precio.



Estados de Devolución
 Asignados a artículos devueltos para indicar

si son reutilizables o desperdicio.

 Uso

◦ Determinar opciones por defecto para almacén
y ubicación en devolcuiones

◦ Permite eliminar los costos de los artículos
devueltos de los costos actuales del proyecto.

◦ Permite añadir el costo de un artículo devuelto
al presupuesto.

 Menu 10.21.7 – Mnto. Estado Devolución



Mnto. Status Devolución (10.21.17)



Areas

 Define áreas geográficas donde se 

ejecutan las actividades del proyecto.

 Permite definir por área, almacén y 

ubicación por defecto para devolución

 Menu 10.17.1 – Mnto. Región



Mnto. Región

Almacén/ubicación designan el sitio por defecto 

donde se reciben las devoluciones

Areas por centro de servicios



Precios

• Listas de precios y descuentos

• Se usan la moneda, unidad de medida y fecha de 
precios en la búsqueda de la lista a aplicar.

Nota: Los precios no se asignan a artículos que se 
marquen como subensambles



Mnto. Precios Proyecto (10.19.1)



Listas de Precios y Costos

 Cada línea tiene un precio y costo planeado

 Tipo: 

◦ P (Precio)

 Para facturación de artículos y servicios

 No se utilizan en PAR

◦ X (Costos)

 Usados en presupuestos

 Artículos y mano de obra en moneda base, gastos en 

cualquier moneda

 Se usan para debitar el TEP en PAR en gastos y opcionalmente 

en Mano de obra



Listas de Precios

 Tipo de Monto

◦ P: Precio Neto; los costos siempre van en “P”

◦ D: Descuento, solo para artículos

◦ M: Porcentaje a agregar al costo de la 

categoría del producto o servicio

 Si es lista para artículos, la categoría va en 

blanco



Costos

 Items

◦ Costo del almacén, se trabaja al estándar.

◦ No necesita línea de producto ni categoría de 
servicio

 Mano de Obra

◦ Lista de costos para unidad de medida.

◦ Necesita la categoría de servicio

 Gastos

◦ Lista de costos, con unidad de medida.

◦ Necesita la categoría de servicio



Tipos de Proyectos

 Asocia:

◦ Línea de Proyecto

◦ Código de Trabajo

◦ Lista de Precios

◦ Perfil Tributario



Mnto. Tipos de Proyectos (10.21.21)



Almacenes por Defecto

• Almacenes por defecto para despacho de 

Ordenes de Materiales

• Almacenes por defecto para devoluciones en 

PAR

• Orden de Búsqueda

1. Artículo, código de trabajo y área 

2. Línea de producto, código de trabajo y 

área 

3. Línea de Producto y código de trabajo 

4. Sólo línea de producto 

5. Sólo área 

6. Sólo artículo 

7. Todos en Blanco



Almacenes por Defecto 10.21.13



Línea de Producto

 Todo subproyecto tiene una línea de producto

 Define las cuentas de costos cuando se 

consumen recursos

◦ MO Servicios

◦ Gastos de Servicios

◦ TEP

◦ Costo de Ventas

◦ Ventas

◦ Descuento de Ventas

 Las cuentas de inventario son las de las líneas 

de producto de cada artículo



Ingenieros

 Identifica individuos que realizan tareas en 

los proyectos

 Deben ser matriculados como empleados

primero

 Requerido para crear OM y registrar 

mano de obra y gastos

 Menu 10.15.1 – Mnto. Ingenieros



Ingenieros



Archivo de Control



Archivo de Control

 Facturación Global:

◦ SI:

 Se factura, aplicando el porcentaje o monto especificado en 

Mnto. de Programa de Factura a todo el proyecto. 

 No se indican líneas específicas

◦ No,  depende Rollup Auto Precio:

 Sí,  se genera una factura para las líneas de proyecto que se 

definan

 No,  se factura por un monto fijo o porcentaje del precio del 

proyecto o subproyecto. 



Archivo de Control

 Detalles Proyecto: Permite editar fecha de inicio, 

fecha final, el tipo de proyecto, la lista de precios 

y los detalles de la ubicación y almacén, para 

cada subproyecto. 

 Inventario Proyecto en TEP: 

◦ Sí: El presupuesto se consume y se actualiza el TEP 

cuando se transfieren artículos a ubicaciones de 

proyectos .

◦ No: Consumos hasta la salida en Registro de 

Actividad de Proyecto (PAR).  



Archivo de Control

 Línea Producto Artículo:

◦ Sí, la línea de producto del artículo se usa como valor 

predeterminado. 

◦ No, se usa la línea de producto del subproyecto matriz. 

Para mano de obra y gastos, siempre se usa la línea de 

producto del subproyecto.

◦ Las cuentas de la línea se emplean para obtener:

 Cuentas Trabajo en Proceso (TEP), Mano de Obra de Servicio, y 

Gastos de Servicio  en el registro de PAR

 Cuenta Costo de Bienes Vendidos

 Cas cuentas Ventas y Descuento de Ventas 



Archivo de Control

 Usa Tarifa Pago Real:

◦ No: Los costos de mano de obra se basan en la lista 

de precios tipo X aplicable 

◦ Sí: Se utiliza la tarifa definida en Mnto de Tarifa de 

Pago Real para el ingeniero asociado.

 Aviso Límite Presupuesto (Remanente)

◦ Muestra advertencias en Registro de Actividad de 

Proyecto y en Registro de Mano de Obra de 

Proyecto cuando los costos de los artículos, mano de 

obra y gastos registrados han consumido el 

presupuesto hasta el límite establecido. 



Archivo de Control

Opción de Retención de Crédito:

 Determina como se manejan los nuevos proyectos,  PAOs y OMs

para clientes con retención de crédito. 

0: Permite su creación independientemente de la retención de 

crédito del cliente.

1: Se muestra una advertencia 

 Orden de materiales el estado de Acción es R (retención) 

 Para proyectos, el estado es retenido (del archivo de Control).

 No es posible crear Ordenes de Actividad de Proyecto, programas de 

facturas, órdenes de materiales, u órdenes de compra de proyecto 

 Para los PAO, el estado del OAP es el de espera definido en OAP Control. 

No se puede crear Ordenes de Materiales o registrar actividad sobre 

Ordenes de Actividad de Proyecto que están retenidas. 

2: No se puede crear un nuevo proyectos, ,PAOs,  u OM

No permite registrar actividad sobre las PAOs existentes. 



Archivo de Control

 Límite Exceso Presupuesto

◦ Muestra advertencias en Registro de Actividad de 

Proyecto y en Registro de Mano de Obra de 

Proyecto cuando el consumo de presupuesto excede 

el porcentaje límite. 

 Estado Proyecto

◦ Definidos como códigos generalizados

◦ Campo (prj_status)



Archivo de Control

 Abierto (Opción por defecto de creación):

◦ Ordenar artículos con órdenes de materiales u órdenes de compra.

◦ Crear programas de facturas 

◦ Crear nuevas PAOs y registrarles actividades.

 Retenido

Utilizado al tener  Opción Retención de Crédito = 1, con un cliente  

que tiene retención de crédito.

◦ No Permite:

Ordenar artículos mediante órdenes de materiales u órdenes de 

compra. 

Crear programas de facturas 

◦ Permite :

Crear órdenes de actividad del proyecto 

Reegistrar actividades

◦



Archivo de Control

 Completo (Indica terminación):

◦ Asignable cuando todas sus líneas/subproyectos asociados están 

cerrados. 

Una vez cerrado, no es posible:

 Registrar actividades

 Ordenar artículos (órdenes de materiales u órdenes de compra)

 Actualizar el proyecto.

 Cerrado

◦ Estado asignado por Cerrar Actividad de Proyecto a:

 Líneas de proyecto que coinciden con los criterios de selección y los 

criterios de cierre. 

 Subproyectos con Auto Cerrar Subproyectos en Sí y todas las líneas 

asociadas con el subproyecto cerradas. 

 Proyectos con Auto Cerrar Proyecto en Sí, todos los subproyectos

asociados cerrados, y sin facturas por aplicar para el proyecto. 



Archivo de Control

 Cerrado:

 No se puede realizar ninguna  actividad en un proyecto cerrado. 

 Es posible generar facturas desde los programas de facturas ya liberados

 NO se puede volver a abrir un proyecto



PROYECTOS



Ciclo Proyecto

Creación de Proyecto/Subproyecto/Líneas(10.1.1)

Implosión Prespuestos (10.3.1)

Mnto. Programación Facturas (10.9.1)

Mnto. Ordenes de Actividad Proyectos (10.5.1)

Ordenar Materiales (OM;OC)

Grabar PAR (10.5.13) o MO Proyecto (10.5.14)

Cerrar PAOs (10.5.16)

Generación Facturas (10.9.13)

Cierre Actividad Proyecto (10.23.2)



Proyectos

 Por cada proyecto se crea un proyecto 

contable

 Se debe tener un almacén de proyectos

 Por cada proyecto, se tiene una ubicación 

donde se trasladará el inventario; se 

puede crear durante la creación del 

proyecto.

 Los clientes se crean como usuarios 

finales



Proyectos



Proyectos



Proyectos - Subproyectos

Tiene sus opciones de Facturación 

propias



Proyectos – Líneas - Artículos

Cada línea pertenece a una categoría

Si es Montaje (subensamble), no carga precios / costos:

Carga LM en Proyecto: SI, para Cálculo precios

Carga Todas las Estructuras: SI, precios todos los niveles, 

NO, precios 1er. Nivel



PRM – Líneas y Subensambles

Cuando es subensamble, crea los 

componentes como líneas en el proyecto;

Estas pueden ser modificadas/añadidas en 

forma manual

Se pueden crar nuevas líneas mientras 



Precios – Opciones Búsqueda Items

 Orden de Búsqueda para precios Netos:

◦ Código de Trabajo y Artículo

◦ Código de Artítculo

◦ Código de Trabajo y Línea de Producto

◦ Línea de producto

 Precio Lista del maestro



Proyecto Líneas - Servicios



Proyectos - Trailer

Impuestos sobre el total 

del proyecto



Proyectos

 Los impuestos no se calculan a nivel de 

líneas sino a nivel global (info. Del 

encabezado del proyecto).

 Opciones por defecto:

◦ Se usa la zona de “despachado-a”

◦ La clase es la del “despachado-a”

 Las líneas tienen el mismo perfil tributario



Actualización Proyectos

 Actualización

◦ Estado no es cerrado

◦ Línea no está congelada

◦ Lineas de OC canceladas o cerradas

◦ Solo se cambia el item y la categoría en la creación

 Borrado

◦ Ninguna actividad

◦ No tiene líneas de PAOs

◦ OCs canceladas o cerradas



PRESUPUESTOS



Presupuestos

 Utilizado para asegurar que los costos reales no 

excedan los planeados.

 Se crean proyectos a un solo nivel:

◦ Por proyecto / subproyecto (nivel)

◦ Código de trabajo/categoría/servicio o total (base)

 Métodos: Implosión o manual

 Cuando se actualiza, la línea del proyecto queda

“congelada”.

 Si es necesario modificar, se usan variaciones



Implosión Presupuestos (10.3.1)

Sólo una de estas opciones



Implosión Presupuestos



Mnto. Presupuesto

 Permite crear/modificar el presupuesto

 Niveles:

◦ Total

◦ Clasificación Factura

◦ Cod. Trabajo

 10.3.3



Mnto. Presupuesto



EJECUCION
PRESUPUESTO



PAO : Orden de Actividad Proyecto

 Agrupa líneas de proyecto en unidades de 

trabajo que se administran y completan

juntas

 Representa el detalle del proyecto desde

el punto de vista administrativo mas que

el de ingeniería.



Artículos

Inventario 

General

Inv.

Proyecto

Cliente

 Formas de entregar artículos a los clientes.
Articulo en inventario y despachado como cualquier otro
artículo.

Subensamble es No, el producto se mueve de un almacén a 
otro



Ensambles

 Componentes en inventario
 Componentes almacenados y despachados hasta el almacén

del proyecto.

 Entrega de componentes al cliente, no hay armado

 Subensamble es SI

Inventario 

General

Inv. 

Proyecto

Cliente



Subensamble

 Componentes en inventario y armado en campo
 Componentes almacenados y despachados al almacén del 

proyecto

 El armado es una actividad del proyecto, se entrega un 
artículo. 

 Subensamble es SI, se crea una orden de POA de Ensamble

Inventario 

General

Inv. 

Proyecto

Cliente



Actividad de Proyectos (PAOs)

Proyecto Subproyecto

Subproyecto

Subproyecto

PAO PAO

Líneas Proyecto

Lìneas PAO

Detalles HojaTrabajo

Hoja de 

Trabajo

Hoja de 

Trabajo

1a1



PAO

 Estados:

◦ Abierta: Nuevas PAOs

◦ Retenida: Está inactiva temporalmente, y no se 

puede registrar actividad

◦ Completa: Actividad completada, puede ser 

cerrada

◦ Cerrada: Fue marcada como cerrada

◦ Cancelada: Inactiva definitivamente

 Los estados se configuran en el archivo 

de control 



PAO



Ciclo Líneas Montaje
Agregar líneas de montaje y asociarlas al proyecto 

(10.1.1)

Crear en una PAO, las líneas de artículos a montar 

PAO (10.5.1, Tipo E)

Ordenar los componentes (OM,OC) y recibirlos en la 

ubicación del proyect o

Grabar las salidas de componentes contra el proyecto 

(10.5.13)

Crear Línea de salida en la PAO para el montaje 

recibido (10.5.1, Tipo S) 

Registrar la salida del montaje recibido  (10.5.13)



PAO - Líneas

Crea la orden de materiales (Generación Automática MS-OM), si 

la orden está confirmada es visible por MRP

Tipos: S (alida), para consumos 

M(over) para subcontrato, se mueve a una ubic., donde 

se efectúa la subcontratación

E (nsamble)



Líneas Ensamble



PAO - Líneas

 Almacén:

◦ Para Salidas:

 Almacén y ubicación desde donde se da salida a los artículos; a 

esta ubicación se enviarán los artículos en la orden de 

Materiales

◦ Movimiento:

 Almacén y ubicación donde se hará el trabajo.

 Si generación automática MS está activa:

◦ Se busca una OM que coincida con la dirección o la 

OM del encabezado

◦ Se agrega una nueva línea si existe, o crea una OM 

nueva



Hojas de Trabajo

 Tipo de Orden de trabajo, controlado por 

PRM

 Se registran gastos, recursos, salidas y 

devoluciones

 Se crea una hoja de trabajo por cada PAO,  

o uno por cada subensamble



Estados PAOs (10.5.21.1)

Debe existir un estado para los requeridos en 

el archivo de control.

Sig. Status aplica para Abierto, Completo



Parámetros PAO



Control de PAOs

PAR: Project Activity Record

Genera Automáticamenteo OM cuando:

• La categoría es de artículos

• El tipo de PAO es S(alida) o M(over)

Permite mostrar en el 

registro:

• Códigos de Ing.

• Detalle Inventario

• Comentarios



Estados PAO (10.5.21.1)



Notas

 La orden de materiales mueve el 

inventario al almacén del proyecto

 El registro de actividades de proyecto es 

el que consume.

 Ojo con los almacenes.

 El mov. Carga 

 Las salidas de artículos debitan la cuenta 

TEP y acreditan el inventario



Orden de Materiales



Orden de Materiales



Orden de Materiales



Asignación Automática



Embarque OM



Embarque OM



Inventario en Almacén Proyecto



Visibilidad de Demanda



Ordenes de Compra

Crear OC proyecto (5.7)

Recibir OC proyecto (5.13.1)

Crear Vocuhers y pagos(28)

Entregar  artículos al proyecto (10.5.13)



Ordenes de Compra



Orden de Compra



Recibo de Compra



Registro Actividades Proyecto 

(10.5.13)



Registro Actividades Proyecto



Registro Actividades Proyecto



Registro Actividades Proyecto



Registro Actividades Proyecto



Registro Actividades Proyecto



Registro Actividad Proyecto

La actividad se puede marcar como completa



Contabilización

Transf. al almacén 

de Proyectos (3.24 

vs Inv)

Compra Artículos 

Proyecto

Salida Comp. (TEP 

vs INV)

Salida Montaje. (Inv

vs TEP)



Contabilización



Inventario en Almacén Proyecto



Salida del Montaje



Salida Montaje



Registro MO Proyecto 10.5.14



Registro MO





Registro MO



Reporte TEP - PAO



Reporte Proyecto TEP



Devoluciones

 Planeadas:

◦ Se crea una línea en el proyecto con una 

cantidad negativa

◦ Procesadas en PAR

◦ Devueltas a planta con OM – Embarque OM

 No planeadas

◦ Se graban contra la misma Hoja de trabajo en 

la que se emitieron

◦ Si no salieron en una PAR, se pueden devolver 

con Devoluc. Directas/Pendientes 10.7.8



Devoluciones



Devoluciones



Devoluciones



FACTURACION



Facturación



Facturación



Diseño Factura



Tipos de Facturación

 T: Total

◦ Sólo una línea

◦ Descripción y total

 R: Resumen:

◦ Resumen por código de facturación por 

proyecto/subproyecto

 D:Detalle

◦ Facturación por línea

◦ Precios dependen del diseño de factura 

(10.9.4)



Anticipos



Generación Facturación



Facturación 7.13.3



Posteo Facturación



Archivo Control Facturación



Reporte Proyecto TEP



Reporte Proyecto



Cierre PAOs

Estado cambia a Cerrado



CIERRE PROYECTO



Cirre Líneas del Proyecto



Cierre Actividades Proyecto



Cierre Actividades del Proyecto









Transacciones GL - PAR

Actividad Débito Crédito

Salida Artículos TEP Inventario

Devoluciones Inventario TEP

Consumo MO TEP MO Servicios

Consumo Gastos TEP Gastos Servicios

Recepción montajes Inventario TEP



Codigos Generalizados

Codigo Generalizado Campo

Grupo Factura pjs_inv_group

Severidad PAO, Parámetros PAO ca_severity

Tipo PAO, Parámetros PAO pao-type

Severidad Parámetros PAO cdf_severity

Especialidad PAO fsskill

Tipo Llamada 11.1.21.4


